Ablauf der Lärmaktionsplanung in Stuttgart mit Öffentlichkeitsbeteiligung

21. Januar 2008 **Februar 2008**	**Informationsveranstaltungen** • Information der Öffentlichkeit: Ergebnisse der Lärmkartierung, Vorstellung des weiteren Verfahrens und Hinweise auf die kommende Öffentlichkeitsbeteiligung • Auftaktveranstaltung • Vier gemeinsame Bezirksbeiratssitzungen
Ab Februar 2008 **(bis ca. September 2008)**	**Individuelle Beteiligung** • Schriftliche Beteiligung mit Vorschlägen zu Lärmminderungsmaßnahmen • Strukturierung der Maßnahmenvorschläge durch die Verwaltung
April bis Mai 2008 samstags 10 bis ca. 16 Uhr	**Workshops** • Zehn Veranstaltungen • Erarbeitung von Lärmminderungsmaßnahmen
bis Dezember 2008	**Erarbeitung des ersten Entwurfs des Lärmaktionsplans** Vorschläge aus der Bevölkerung bilden eine wichtige Grundlage für das Maßnahmenkonzept
Januar 2009	**Bewertung des Maßnahmen-konzepts** durch den Beraterkreis Lärmschutz und Luftreinhaltung Stuttgart
Januar - April 2009	**Abstimmung des Maßnahmenkonzepts** innerhalb der Stadtverwaltung und mit zu beteiligenden Behörden (z.B. RP)
April 2009	**Entwurf des Lärmaktionsplans** Vorstellung in der Öffentlichkeit, Bezirksbeiräten, UTA; anschließend ggf. Überarbeitung aufgrund von Anregungen
Juli 2009	**Fertigstellung des Lärmaktionsplans** Zustimmung durch Gemeinderat